

Erweiterung und Erneuerung Schulhaus



Abschluss der 1. Bauphase

Das Haus am Garten und die Mehrzweckhalle sind termingerecht fertiggestellt worden. Die Baureinigung und die Abnahme haben stattgefunden.

So konnte noch vor den Ferien der Grossteil des Umzugs vonstattengehen.

Die Zimmer müssen noch eingerichtet werden. Dies

wird in der letzten Sommerferienwoche geschehen. Ein herzliches Dankeschön an alle, die zu diesem Gelingen beigetragen haben.

2. Bauphase

Diese hat am 07. Juli begonnen, mit dem Abriss des alten Seeschulhauses. Die Ziegel werden Stück für Stück heruntergenommen und finden an anderen Orten wieder einen Verwendungszweck.

Das Ziel dieser zweiten Phase ist die termingerechte Erstellung bis Juni

2026, damit der Schulbetrieb im Schuljahr 2026/27 am neuen Ort beginnen kann. Wir sind zuversichtlich, dass auch das zweite Etappenziel erreicht werden wird.



Die **Feierlichkeiten werden von Freitag, 28. bis Sonntag, 30. August 2026** stattfinden und beinhalten verschiedene Anlässe.



Tragen Sie sich doch bitte nachfolgendes Datum bereits in die Agenda ein 😊

Sonntag, 30.08.26
Tag der offenen Tür

Weitere und detaillierte Infos werden folgen 😊

Steckborn, 08.07.2025